



«Утверждаю»
 Директор MAOU гимназии №32
 Белякова В.Н.
 Приказ № 174/4 от 25.09.2017 г.

План мероприятий введения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»(ГТО) в MAOU гимназии №32.

№	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные
I Организационный этап			
1. Нормативно-правовое обеспечение введение ВФСК «ГТО»			
11	Приказ о назначении ответственного за введение комплекса ГТО	01.09.17	Директор Белякова В.Н.
12	Разработка локальных нормативов актов Учреждения: -регламентирующих деятельность по введению ВФСК «ГТО», выполнению нормативов ГТО; -о мерах поощрения педагогических работников, внедряющих ВФСК «ГТО»; -о мерах поощрения обучающихся, выполнивших нормативы и требования ВФСК «ГТО»	Сентябрь-декабрь 2017 г	Директор Белякова В.Н. Зам. директора по УВР Москаленко О.Ф.
13	Создание нормативно-правовой базы введения ВФСК «ГТО»	Сентябрь 2017 г	Зам. директора по УВР Москаленко О.Ф.
14	Разработка плана физкультурно-спортивных мероприятий, направленных на подготовку обучающихся к выполнению нормативов комплекса ГТО.	Сентябрь 2017г.	Зав. МО учителей эстетического цикла, ФК и ОБЖ Алешина В.П.
15	Подготовка рабочей документации по фиксированию результатов сдачи нормативов ВФСК «ГТО» (протоколы физической подготовленности, учебные нормативы по усвоению навыков, умению и развитию двигательных качеств)	Сентябрь -декабрь	Учителя физической культуры
2. Материально-техническое обеспечение введения ВФСК «ГТО»			
21	Пополнение материально-технической базы для проведения физкультурно-спортивных мероприятий	Июнь-декабрь 2017г.	Зам. Директора по АХР Коленко Е.С.
3. Работа с кадрами			
31	Повышение квалификации учителей	2017-18 г.	Зам. директора по

	физической культуры по введению ВФСК «ГТО»		НМР Шеленкова Н.Ю.
32	Участие в обучающих семинарах разного уровня по организации и проведению тестирования и сдачи норм ГТО обучающихся.	2017-18г.	Учителя физической культуры
33	Создание комиссии по сдаче норм комплекса ГТО в учреждении.	ноябрь	Директор Белякова ВН.
II. Этап введения ВФСК «ГТО»			
1	Определение уровня здоровья, мониторинг заболеваемости, измерение антропометрических данных, определение медицинской группы.	Сентябрь 2017 г.	Фельдшер Гайдай О. Я.
2	Формирование списков обучающихся допущенных к сдаче норм «ГТО».	Октябрь 2017 г.	Фельдшер Гайдай О. Я.
3	Проведение классных часов, разъяснительных бесед о предстоящем введении ВФСК «ГТО» в школе.	Сентябрь-октябрь 2017 г	Классные руководители, учителя физической культуры, учитель ОБЖ
4	Проведение родительских собраний о введении ВФСК «ГТО» в школе.	Сентябрь-октябрь 2017 г	Классные руководители, учителя физической культуры, учитель ОБЖ
5	Организация встреч с ветеранами спорта, работниками спортивных организаций, лекции специалистов в области физической культуры и спорта о традициях комплекса «ГТО».	2017-18	Зам. директора по ВР. Михайлова Л.Р. Учителя физической культуры, классные руководители, учитель ОБЖ
6	Агитационная работа по сдаче комплекса «ГТО» и пропаганда здорового образа жизни.	2017-18	Зам. директора по ВР. Михайлова Л.Р. Учителя физической культуры, классные руководители, учитель ОБЖ
7	Организация мероприятий (соревнования, состязания, подвижные игры) с обучающимися, родителями, педагогами.	2017-18	Зам. директора по ВР. Михайлова Л.Р. Учителя физической культуры, классные руководители, учитель ОБЖ
8	Проведение мероприятий для обучающихся по сдаче норм ВФСК «ГТО».	2017-18	Учителя физической культуры, учитель ОБЖ

9	Конкурс рисунков и плакатов на тему «ГТО».	01.02.18	Учитель ИЗО Кузнецова В.Г.
10	Конкурс фоторепортажей ВФСК «ГТО»	01.04.18	Школьный парламент
11	Мониторинг результативности выполнения разных видов испытаний (тестов), нормативов и требований ВФСК «ГТО»	Апрель-май 2018	Зам. директора по УВР Москаленко О.Ф., учителя физической культуры
12	Заседание комиссии по обсуждению результатов сдачи нормативов комплекса ГТО (отчет о результатах мониторинга)	01.05.18	Председатель комиссии- Директор школы Белякова В.Н., зав. МО учителей эстетического цикла, ФК, ОБЖ, ИЗО и технологии Алешина В.П.
13	Проведение церемонии награждения выполнивших нормативы комплекса ВФСК «ГТО»	Май-июнь 2018	Зам. директор по УВР Москаленко О.Ф. Зам.по ВР Михайлова Л.Р.